
Elettrificazione  Sud  Est,
Pagliaro chiede audizione in
Commissione: a che punto
“A  che  punto  sono  i  cantieri  per  l’elettrificazione,
l’adeguamento  tecnologico  e  l’ammodernamento  delle  linee
salentine delle Ferrovie Sud Est? Per avere un quadro preciso
sull’avanzamento  dei  lavori,  ho  chiesto  l’audizione  in
Commissione  Trasporti  dell’ingegner  Botti,  amministratore
delegato  FSE.  Mi  vengono  segnalati  ritardi,  stalli  e
slittamenti rispetto al già lento cronoprogramma delle opere
previsto, e voglio vederci chiaro per poter dare risposte ai
pendolari e utenti salentini delle Ferrovie Sud Est che ancora
sono costretti a viaggiare sui treni a gasolio, con tempi di
percorrenza lumaca e innumerevoli disagi. L’ho dimostrato con
la  mia  iniziativa  dell’8  gennaio  2021,  alla  quale  aderì
l’intero  centrodestra  salentino:  salimmo  sul  treno  della
vergogna Lecce-Gagliano che impiega 2 ore e 23 minuti per
percorrere  65  chilometri.  Sì  impiega  lo  stesso  tempo  per
arrivare a Londra.
Vagoni che vagano per il Salento come i treni del Far West,
vecchi e arrugginiti, con i tetti sgangherati da cui entra
acqua quando piove… Una mia battaglia ventennale – quella per
la metropolitana di superficie – che ho portato in Consiglio
regionale fin dal mio discorso d’insediamento, rivendicando il
diritto  ad  un  trasporto  pubblico  su  ferro  moderno  ed
efficiente. Finalmente, dopo il mio pressing perché la Regione
insistesse con il Governo per ottenere lo stanziamento dei 50
milioni di euro necessari a completare la metropolitana di
superficie, ad aprile 2021 la Conferenza delle Regioni stanziò
le somme richieste per elettrificare le linee salentine delle
Ferrovie del Sud Est fino a Gagliano del Capo.
Ma i tempi di realizzazione, già biblici, si allungano ancora.
La fine lavori per le linee Zollino-Gagliano e Maglie-Otranto,
prevista per gennaio 2025, è slittata ad entro il 2025, perché
la consegna – peraltro parziale – è avvenuta solo un mese fa.
Mi risultano ritardi anche nei cantieri delle altre linee
salentine  FSE  oggetto  di  elettrificazione  e  adeguamento
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tecnologico: la Novoli-Gagliano, la Casarano-Gallipoli. E non
si hanno più notizie della linea a idrogeno Lecce-Gallipoli.
Di  tutto  questo  chiederò  conto  in  Commissione
all’amministratore  delegato  FSE,  dal  quale  mi  attendo  un
report puntuale su tutti i cantieri in corso. L’audizione sarà
anche l’occasione per fare il punto sui progetti finanziati
con fondi Pnrr: l’istallazione della tecnologia ERTMS (sistema
europeo di gestione e controllo del traffico ferroviario) su
215 km di linea in territorio salentino; il progetto HUB per
la riqualificazione delle stazioni ferroviarie della rete FSE
di Otranto, Gallipoli, Novoli, Zollino, Maglie, Casarano e
Tricase;  la  sperimentazione  dell’idrogeno  per  il  trasporto
pubblico  regionale  con  la  realizzazione  di  impianti  di
produzione,  stoccaggio  e  rifornimento  di  idrogeno  e
l’acquisizione  di  nuovo  materiale  rotabile  alimentato  a
idrogeno.
Ma  la  questione  centrale  resta  il  completamento  della
metropolitana di superficie, i cui lavori si trascinano da
luglio 2019. Vogliamo tempi certi per vedere la parola fine su
opere indispensabili per dare dignità al trasporto pubblico
ferroviario in Salento, fermo ancora al Far West”.


